



id: SI_006

model: anthropic/claude-haiku-4-5

seeds:

04_risiko: usikkerhet

03_relasjon: makt

05_handling: utforsk

01_perspektiv: økonomisk

02_tidhorisont: kortsiktig

Instans SI_006

Seeds: økonomisk | kortsiktig | makt | usikkerhet | utforsk

Analyse

Økonomisk realitet først: 800 000 NOK/uke = du står overfor en system designet for å presse ut aksept. Din lønn (estimert 650-750k årlig) blir uvesentlig mot prosjektets momentum. Pensjonskassen tjener på å prøve — worst case er dagbøter de allerede har budsjettet, best case er de slipper brannrevisjon som koster 300-500k og 6 uker.

Maktdynamikken er asymmetrisk: Prosjektleder har implisitt fullmakt fra kunde til å ta kalkulert risiko. Du har formell ansvar uten veto. Dette er en klassisk felle: du blir syndebukk hvis det går galt, men blir erstattet hvis du motsetter deg.

Men her er usikkerheten din fordel: TEK17 §11-4 brannkrav er ikke “kanskje”—det er regulatorisk. Brannkonsulent i mai vil sannsynligvis flagge dette (ikke “hvis”, men “når”). Da blir problemet ikke mindre, bare dyrere: omprosjektering av dekke og hulrom når konstruksjon er halvveis = 2-4 uker + 1,6-3,2 MNOK.

Den kortsiktige tanken feiler økonomisk: Prosjektleder beregner bare februar-mai. Du skal se april-juni.

Anbefalte handling

Ikke (a) eller (c) — forbehold i kommentar = implisitt godkjennelse samme dag. Å avstå = du blir erstattet av noen som signerer.

**Gjør (b) + (d):**

1. **Skriv i dag til PL + teknisk leder + byggherre:** "Revisjon D kan ikke signeres før brannkonsulent har bekreftet TEK17 §11-4 samsvar. Basert på §11-4 hulromskrav ser jeg risiko for at løsningen trenger omprosjektering. Jeg foreslår parallellløp: arkitekt og brannkonsulent jobber samtidig denne uke, svar tirsdag. Dermed taper vi 2-3 dager, ikke 16 uker."
2. **Konkretiser kostnaden ved forsinkelse senere:** "Hvis brannkonsulent i mai sier nei, starter vi ombygge når 60% av dekke er støpt. Kostnaden blir 3x høyere enn å fikse det nå."
3. **Signér revisjon D under betingelse:** "BIM-koordinering godkjent under forbehold om brannkonsulent-attest innen 7. februar. Hulrom-detalljer låst først når attestering foreligger."

Effekt: Du flytter makten fra "prosjektleder + tid" til "teknisk realitet + dokumentasjon". Pensjonskassen vil velge 3 dagers forsinkelse nå over 2-3 ukers omarbeid i april.