



id: SI\_009

model: anthropic/claude-haiku-4-5

seeds:

04\_risiko: mulighet

03\_relasjon: makt

05\_handling: vent

01\_perspektiv: juridisk

02\_tidhorisont: kortsiktig

## Instans SI\_009

**Seeds:** juridisk | kortsiktig | makt | mulighet | vent

### Analyse

**Juridisk realitet først:** Din signatur på revisjon D er ikke implisitt godkjenning av brannløsningen — det er koordinering av BIM-modellen. NS 8407 skiller eksplisitt mellom modellansvar og løsningsansvar. Prosjektleders strategi (“ta det opp igjen hvis brannkonsulenten flagger noe senere”) er dokumentert utsettelse av kjent risiko. Det er ikke administrativ fleksibilitet — det er potensielt ansvarsflukt.

**Maktforholdet er asymmetrisk, men ikke totalitært:** Ja, du kan byttes ut. Men du kan ikke byttes ut med noen som oppfyller NS 8407-plikten din. En annen BIM-koordinator som signerer dette uten forbehold, bryter samme standard. Hvis du dokumenterer dette nå, blir den neste koordinatoren også bundet av samme juridiske realitet.

**Kortsiktig versus langsiktig:** Prosjektleder tenker 18 måneder (fremdrift, dagbøter). Du må tenke 5–10 år (garantiansvar, erstatningsgrunn). 800 000 NOK per uke er reell, men mindre enn potensielt ansvar ved brannskade.

**Muligheten som ligger i “vent”:** Du trenger ikke velge mellom (a) signere eller (b) blokkere. Du kan **betinget signere**: “Revisjon D godkjent for BIM-koordinering. Brannskilløsning i hulrom etasje X-Y er flagget som avventende TEK17-vurdering. Går ikke til produksjon før brannkonsulent har skriftlig frikjent løsningen eller alternativ er implementert.”



Dette er ikke obstruksjon — det er **dokumentert profesjonell forbehold**. Det gir entreprenøren mulighet til å planlegge, og det gir brannkonsulenten 6 uker (ikke mai) til vurdering. Risikoen flyttes fra deg til prosjektleder, hvor den hører hjemme.

---

## Konkrete neste steg

1. **I dag:** Skriv e-post til prosjektleder, kopi til byggherre-representant: “BIM revisjon D godkjent betinget. Brannskille-hulrom flagget for TEK17-vurdering før produksjonsfrigjøring. Frist: [14 dager]. Alternativer: [3 konkrete løsninger].”
2. **Morgen:** Ring brannkonsulenten direkte (ikke via prosjektleder). Gi hen 10 minutter. “Jeg trenger skriftlig vurdering av hulrom-løsningen innen 2 uker, eller jeg må flagge som avventende.” Dette er ikke eskalering — det er normal arbeidsflyt.
3. **Hvis prosjektleder motsetter seg:** Eskalér til teknisk leder hos totalentreprenør og byggherre samtidig. Ikke som konfl