



id: SI_005

model: qwen/qwen3.6-plus

seeds:

04_risiko: usikkerhet

03_relasjon: makt

05_handling: vent

01_perspektiv: strategisk

02_tidhorisont: langsiktig

Instans SI_005

Seeds: strategisk | langsiktig | makt | usikkerhet | vent

Å signere med forbehold (a) er en juridisk illusjon – BIM-kommentarer veier ikke mot TEK17 §11-4. Å nekte (c) gir fra deg prosesskontrollen uten å fjerne risikoen. Jeg velger (d): en kontrollert vent-strategi som sikrer langsiktig overlevelse uten å knuse fremdriften.

Strategisk utnytter jeg den reelle makten til en BIM-koordinator: informasjonsarkitekturen. Jeg godkjenner ikke revisjon D som «konstruksjonsklar», men setter CDE-status til «KOORDINERT – AVVENTER BRANNVERIFIKASJON». Dette er ingen stoppordre, men en prosesslås som kjøper 10-14 dager og oppfyller NS 8407 §14.3 om koordineringsplikt.

Usikkerhet adresseres ved å gjøre den målbart. Jeg eksporterer de to etasjene som isolert IFC-pakke, markerer nøyaktige volumbrudd mot TEK17 §11-4, og beregner røykstrekning basert på hulromshøyde og materialer. Samtidig foreslår jeg et parallellspor: entreprenøren legger ikke-brannkritisk føringsvei, mens en målrettet brannfaglig hurtigvurdering bestilles (ca. 170 000 NOK mot 800 000 NOK/uke i forsinkelseseksponering).

Langsiktig sikrer jeg at pensjonskassen – som forvalter eiendommen i 50+ år – bærer beslutningsansvaret. Jeg sender et faktabasert risikonotat til byggherrens eiendomsdirektør med modellutdrag, TEK17-referanse, og krav om skriftlig beslutning om midlertidig aksept med ettermontering av brannceller innen 30 dager. Makt utøves ikke gjennom nektelse, men gjennom uunngåelig dokumentasjon.

Neste steg:

1. Opprett «Conditional Coordination Log» i prosjektets CDE, sett revisjon D til «PENDING FIRE ASSESSMENT», og lås IFC-utveksling for produksjon.



2. Aktiver QA-avtalen for uavhengig brannfaglig hurtigutredning (14 dagers SLA), kostnadsført som risikoreducerende tiltak.
3. Send formelt beslutningsbrev til byggherre og prosjektleder med 5-dagers frist for skriftlig aksept av midlertidig løsning eller pålegg om designendring.