
id: SI_005

model: anthropic/claude-haiku-4-5

seeds:

04_risiko: usikkerhet

03_relasjon: tillit

05_handling: utforsk

01_perspektiv: bruker

02_tidhorisont: langsiktig

Instans SI_005

Seeds: bruker | langsiktig | tillit | usikkerhet | utforsk

Analyse

Din seed-kombinasjon peker på noe kritisk: tillit bygges eller ødelegges over tid

gjennom hvordan du håndterer usikkerhet på vegne av den faktiske brukeren

— ikke prosjektledelsen eller arkitekten, men de 200-300 mennesker som skal jobbe i

bygget daglig i 30 år.

Brukerperspektivet endrer alt: Pensjonskassen er ikke din arbeidsgiver; de er

garanten for at bygget er sikkert. De har signert kontrakt basert på NS 8407 og TEK17.

De vet ikke om hulrommene. Det betyr de har ikke gitt informert samtykke til

risikoøkningen.

“Forbehold i kommentar” (a) er ikke en løsning — det dokumenterer at du visste,

men ikke stanset det. Det er ikke tillit; det er bevis.

Å la andre signere (c) er ikke å være usynlig. Du kjenner problemet. Når du ikke

sier det, blir du aktiv medspiller i en stilletiende avtale.

Eskalering (b) er riktig, men ufullstendig hvis du eskalerer bare internt.

Prosjektledelsen har allerede tatt valget: “godkjenner det for nå.” De venter at

brannkonsulenten skal fikse det senere — en plan som ikke er en plan.
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Din vei: Utforsk og dokumenter først

Ring brannkonsulenten selv i dag. Ikke via prosjektleder. Si: “Vi har en

TEK17 §11-4-spørsmål. Hvor lang tid trenger du?” Hvis svaret er “2-3 uker, ikke

mai,” endres hele grunnlaget.

Skriv til byggherre skriftlig i dag (kopi til prosjektleder): “Revisjon D

inneholder løsninger som krever brannkonsulent-verifisering før implementering.

Jeg kan signere når den er gjort, eller dersom byggherre eksplisitt aksepterer

utsatt branngjennomgang skriftlig.” Lag et påtrykk ved å være presis, ikke

dramatisk.

Hvis byggherre velger å akseptere risiko, aksepter den skriftlig — fra

dem, ikke fra deg. Da er rollen din å koordinere det som faktisk er avtalt, ikke

hva som burde vært avtalt.

Langsiktig tillit oppstår når brukeren vet at du sa ifra når det betød noe — selv når det

kostet deg.

Neste steg:

Ring brannkonsulent før klokka 15 i dag

E-post til byggherre innen 24 timer

Hvis nei til begge: accepter beslutningen skriftlig, men signér ikke før

dokumentasjon
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