



BIM-koordinatoren som sier nei

Case-ID: 02_01

URL: <https://sverm.ai/lab/bim-koordinator-dilemma/>

Opprettet: 2026-04-13

Nedlastet: 2026-05-26 22:55

Om denne pakken

Denne ZIP-en inneholder en sverm-analyse fra sverm.ai. Alle filer her er lokale kopier — originalen (med mulige oppdateringer) ligger på URL-en over.

Bruk QR-koden øverst til høyre på hver PDF for å åpne case-siden direkte fra papir.

Problemstillingen

Du er BIM-koordinator i et totalentreprenørprosjekt: kontorbygg 12 000 m², 18 måneders byggetid, kontraktverdi 380 MNOK, basert på NS 8407. Kunde er en pensjonskasse som trenger bygget operativt 1. april neste år for egne leietakere — forsinkelse utløser dagbøter og mulig rettssak. Det er nå februar. I arkitektens siste revisjon (revisjon D, levert i dag) oppdager du at de har introdusert nye ventilerte hulrom mellom lydhimling og betongdekke i ...

Full problemstilling: `prompt.md` eller `prompt.pdf` .

Svermen

5 modeller kjørte parallelt. Totalt 45 instanser, \$0.3366 / kr 3.11 i API-kostnad.



Modell	Instanser	Tokens (inn/ut)	USD	NOK
google/ gemini-2.5- flash	9	15,411 / 8,400	\$0.0256	kr 0.24
anthropic/ claude- haiku-4-5	9	16,334 / 8,321	\$0.0579	kr 0.54
anthropic/ claude- sonnet-4.6	9	16,407 / 8,124	\$0.1711	kr 1.58
deepseek/ deepseek-chat- v3	9	14,495 / 6,387	\$0.0103	kr 0.10
qwen/qwen3.6- plus	9	14,214 / 34,399	\$0.0717	kr 0.66
Totalt	45		\$0.3366	kr 3.11

Kurs brukt: 1 USD = 9.2428 NOK (2026-05-26).

Navigering i pakken

- `prompt.md` / `prompt.pdf` — Problemstillingen
- `README.md` / `README.pdf` — Denne oversikten
- `flights/<modell>/debrief.md` / `.pdf` — Per-modell-synopsis
- `flights/<modell>/instance_NN.md` / `.pdf` — Individuelle instans-outputs
- `LISENS.txt` — Lisensvilkår

Lisens

Denne kopien er din — bruk den som du vil for egen analyse, læring og videreutvikling. Svermen kjøres av Kristiansen Sverm ENK (sverm.ai).