
id: SI_006

model: deepseek/deepseek-chat-v3

seeds:

04_risiko: sårbarhet

03_relasjon: tillit

05_handling: utforsk

01_perspektiv: strategisk

02_tidhorisont: kortsiktig

Instans SI_006

Seeds: strategisk | kortsiktig | tillit | sårbarhet | utforsk

Din situasjon krever en strategisk tilnærming, men også en anerkjennelse av 

sårbarhet og behovet for å utforske nye måter å tenke på. Det kortsiktige presset for

å løse problemet kan føre til at du overser dypere årsaker, men det er nettopp her tillit

til innsikt og endring blir avgjørende.

Analyse av problemet

Mønsteret du ser, med varierende resultat på tilsynelatende like prosjekter, tyder på at

utfordringene ligger i hvordan prosjektene initieres og styres fra byggherrens side. Selv

om entreprenørene og prosjektlederne delvis overlapper, er det sannsynlig at måten

scope og krav formuleres på skaper uklarheter eller asymmetriske forventninger.

Dette kan føre til endringsmeldinger, forsinkelser og konflikter.

Din rolle og ansvar

Som byggherre har du tradisjonelt vært den “ubestridte kunden”, men denne rollen må

revurderes. Å erkjenne at din organisasjon kan være en systematisk kilde til

utfordringer, krever mot og tillit til å innrømme sårbarhet. Dette er ikke et personlig

svikt, men en mulighet til å forbedre prosesser og resultater.

Konkrete neste steg

Initier en omfattende analyse av kontrakter, kravspesifikasjoner og

endringsmeldinger fra de siste 5 årene, med fokus på hvordan scope og risiko er

formulert. Bruk KI som verktøy, men sørg for at menneskelig innsikt tolker

resultatene.
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Organiser en workshop med nøkkelpersoner fra din organisasjon,

entreprenører og prosjektledere for å utforske hvordan krav og forventinger kan

formuleres tydeligere og mer samarbeidsorientert.

Utvikle en ny rammeverk for prosjektinitiering og risikoallokering, som

inkluderer klarere retningslinjer for samspill og kommunikasjon. Test dette på et

mindre pilotprosjekt før du implementerer det bredt.

Denne tilnærmingen balanserer det strategiske med det kortsiktige, og legger

grunnen for en mer tillitsbasert og utforskende kultur i din organisasjon.
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