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id: SI_007

model: anthropic/claude-haiku-4-5
seeds:

04 risiko: usikkerhet

03 _relasjon: tillit

05_handling: implementer

01 perspektiv: gkonomisk

02_tidhorisont: langsiktig

Instans S1 007

Seeds: gkonomisk | langsiktig | tillit | usikkerhet | implementer

Analyse

Dette er ikke et BIM-koordineringsproblem. Det er et tillitsproblem som skal lgses
okonomisk over lang tid.

Ditt virkelige dilemma er falsk: du blir presentert for valget mellom (a) karriere/lgnn eller
(b) sikkerhet. Men begge alternativene er gkonomisk irrasjonelle langsiktig. En
brannkollaps koster ikke 800 000 NOK per uke — det koster 380 MNOK i erstatning,
straffeansvar, og industrinedleggelse. Ditt navn blir sgkbar. Din karriere blir et
casestudium i handverkskriminalitet.

Prosjektleder har allerede akseptert usikkerheten og skjgvet den til mai. Det er ikke en
plan — det er en risikostapel.

Her er hvor du implementerer langsiktig tillit:
Du signerer IKKE revisjon D som den ligger.

Du skriver i stedet til prosjektleder (mail, cc byggherre): “BIM-koordinering kan ikke
godkjenne Igsningen fgr brannkonsulent bekrefter NS 8407 §11-4 konformitet. Dette er
ikke mitt ansvar alene — det er prosjektledelsens. Jeg foreslar parallelllgp: (1)
Entreprengr starter hulromspreparering under betinget ordre, (2) vi far brannkonsulent
pa mate neste uke for prioritert review av bare dette punktet (ikke full revisjon — 2-3
timer arbeid), (3) vi signerer revisjon D.e nar brannkonsulent har bekreftet eller foreslatt
korreksjoner.”
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Dette er gkonomisk: En uke = 160 000 NOK, men sparer deg fra null-risiko-veto som
koster jobben.

Dette er implementering: Du har gjort det lett for ledelsen & gjgre det riktige. Du har
ikke satt ultimatum.

Dette er tillit: Du viser at du lgser problemet sammen med dem, ikke mot dem.

Hvis de nekter mgte og tvinger deg til signering alligevel, sender du én mail til til: “Jeg
kan ikke signere. Ber om skriftlig instruks fra byggherre om & gjgre det likevel. Jeg
dokumenterer min innvending her.” Sa ringer du en advokat (ikke for a saksgke — for a
forsta ditt ansvar).

Deretter gjgr du hva som blir beordret.

Neste steg

1. I dag: Skriv mgteforespgrsel til brannkonsulent, cc ledelsen — frame det som
“optimalisering, ikke stopp”

2. Hvis mote avslas: Mail med skriftlig reservasjon + juridisk konsultasjon

3. Hvis du ma signere: Dokumenter alt. Det er din eneste forsikring.
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