
id: SI_003

model: anthropic/claude-sonnet-4.6

seeds:

04_risiko: mulighet

03_relasjon: makt

05_handling: utforsk

01_perspektiv: juridisk

02_tidhorisont: langsiktig

Instans SI_003

Seeds: juridisk | langsiktig | makt | mulighet | utforsk

Kjerneobservasjon: Du har mer makt enn du tror

Prosjektlederen framer dette som et fremdriftsproblem. Det er feil linse. Dette er et

juridisk ansvarsproblem — og i det øyeblikket du signerer revisjon D uten skriftlig

forbehold, flytter du ansvar fra arkitekt og prosjektleder til deg selv.

E-postsporet eksisterer allerede. Du har varslet muntlig. Det betyr at din taushet nå er

dokumentert som aksept.

Alternativ (b) er nødvendig, men ikke tilstrekkelig

Eskalering til byggherre er riktig retning, men vær presis: pensjonskassen som

byggherre har egeninteresse i å vite dette. De sitter med dagbøter på den ene

siden og potensielt straffeansvar (plan- og bygningsloven §32-9) på den andre. En

brannulykke om tre år ruinerer ikke bare prosjektet — det ruinerer fondet. De er ikke

fienden her. De er en alliert du ikke har aktivert.

Den faktiske handlingen: Kombinasjon (b) + dokumentert

(a)

Send skriftlig varselbrev innen i dag — ikke e-post internt, men formelt til

byggherre (pensjonskassen) med kopi til prosjektleder og arkitekt. Referer

TEK17 §11-4, NS 8407-avviket, og at brannkonsulent ikke er tilgjengelig. Bruk
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ordet “potensiell sikkerhetsmangel”. Dette er ikke dramatisering — det er

juridisk nødvendig.

Signer revisjon D kun med eksplisitt forbehold i BIM-modellens metadata

og separat notat: “Koordinert iht. arkitekttegning rev. D. BIM-koordinator har

ikke faglig grunnlag for å vurdere brannteknisk compliance. Avventer

brannkonsulent-gjennomgang.” Dette er ikke godkjennelse — det er

koordinering med dokumentert ansvarsfraskrivelse.

Utforsk én mulighet ingen har nevnt: Be om at brannkonsulenten gjør en 

begrenset tre-timers vurdering kun av hulromsgeometrien mot TEK17 §11-4 —

ikke full revurdering. Koster kanskje 15 000 kr. Mot 800 000 kr/uke er dette

ingenting. Hvis svaret er “ok med brannskiller på X punkt”, kan byggingen

fortsette med korrekt løsning.

Langsiktig perspektiv

Du har familie og boliglån. Det er nettopp derfor du ikke kan la noen andre signere dette

bort. Ansvaret forsvinner ikke — det bare flyttes til noen som ikke forstår

konsekvensene.

Neste steg:

Skriv varselnotat til byggherre i dag, innen kl. 15

S
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